

Task Name	Duration	Start	Finish	Q3			Q4			Q1			Q2			Q3			Q4						
				Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec				
<div><div></div>Thesis</div>	283	01/09/13	30/09/14			<div></div>																			
Dissertation	218	01/12/13	30/09/14			<div></div>																			
<div><div></div>State of the art</div>	99	01/09/13	15/01/14			<div></div>																			
Android applications for image capture and process	73	01/09/13	10/12/13			<div></div>																			
Study of composition rules	54	01/11/13	15/01/14			<div></div>																			
Related Work	217	01/09/13	30/06/14			<div></div>																			
<div><div></div>Design</div>	42	07/02/14	07/04/14			<div></div>																			
Mobile Interface design	42	07/02/14	07/04/14			<div></div>																			
<div><div></div>Development</div>	125	07/02/14	31/07/14			<div></div>																			
Mobile App Interface	125	07/02/14	31/07/14			<div></div>																			
<div><div></div>Functionalities</div>	125	07/02/14	31/07/14			<div></div>																			
Capture Functionalities	125	07/02/14	31/07/14			<div></div>																			
Processing Functionalities	110	28/02/14	31/07/14			<div></div>																			
Image Evaluation Functionalities	97	19/03/14	31/07/14			<div></div>																			
<div><div></div>Testing</div>	45	01/06/14	31/07/14			<div></div>																			
Application Testing	45	01/06/14	31/07/14			<div></div>																			
<div><div></div>User Testing</div>	35	15/06/14	31/07/14			<div></div>																			
Evaluation by experts	35	15/06/14	31/07/14			<div></div>																			
Evaluation by non experts	35	15/06/14	31/07/14			<div></div>																			